



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**



**MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



XVIII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wrocław, 22 maja 2018 r.



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Stan realizacji



Dane finansowe

Stan na 21 maja 2018 r.

Umowy

1 720 podpisanych umów
o dofinansowanie

138,4 mld zł wartość
podpisanych umów o dofinansowanie

75,5 mld zł wartość
przyznanego dofinansowania UE

65,3% wykorzystania alokacji na
podstawie podpisanych umów

Wnioski do KE

25,85 mld zł kwota
zadeklarowana do KE

21,96 mld zł wartość
wnioskowanego dofinansowania UE

19% alokacji

19,45 mld zł kwota refundacji


Alokacja -
ok. 115,6
mld zł

Planowana kontraktacja POIiŚ na koniec 2018 roku (kumulatywnie)

do 31 grudnia 2018 r.

85,9 mld zł

75% alokacji




■ Wkład UE - na 21 maja 2018 r.

■ Wkład UE - na 31 grudnia 2018 r.

▲ % alokacji w sektorze - na 21 maja 2018 r.

● % alokacji w sektorze - na 31 grudnia 2018 r.4

Planowana certyfikacja w 2018 roku




■ Certyfikacja do KE - 31 grudnia 2018



Realizacja prognozy płatności na I półrocze 2018

Sektor	Prognoza płatności na I półrocze 2018 [mln zł]	Wnioski przesłane do KE - stan na 21.05.2018 r. [mln zł]	Wartość deklaracji przekazanych do IZ do 21.05.2018 r. [mln zł]	Realizacja prognozy na I półrocze 2018 r. - stan na 21.05.2018 r.
Energia	227,66	71,65	32,05	46%
Środowisko	447,43	322,88	-	72%
Transport	5 193,57	1 969,79	1 303,94	63%
Kultura	192,75	68,32	12,21	42%
Zdrowie	151,48	79,16	-	52%
Pomoc techniczna	50,81	47,12	-	93%
POLiŚ 2014-2020	6 263,7	2 558,92	1 348,20	62%

Zasada n+3




- Minimalny poziom wnioskowania wynikający z zasady n+3 [mln euro]
- Wykonanie w 2018 roku (wkład UE) [mln euro]
- % **wykonania min. poziomu wnioskowania**



Środki wypłacone Polsce oraz pozostałym państwom członkowskim UE tytułem płatności okresowych

Stan na 6 maja 2018 r.

Płatności okresowe (w mln EUR)



Stan na 21 maja 2018 r.

Duże projekty

73 duże projekty przesłane **do KE**
3 duże projekty w ocenie **IQR**

Razem 76 projektów

66 wydanych
 decyzji KE

W tym roku wysłano do KE **3**
 duże projekty

Do końca roku planowana wysyłka jeszcze
21 dużych projektów


2018 r.: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

POIiŚ 2014-2020 jest **liderem** wśród programów operacyjnych w przekazywaniu do KE wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów.



Konkursy

Stan na 21 maja 2018 r.




Od początku realizacji Programu ogłoszono **82 konkursy** na łączną kwotę 31,3 mld zł (**27,3% alokacji**)
W tym 7 konkursów w 2018 r.

w **2018 r.** planuje się ogłoszenie jeszcze **4 konkursów** na kwotę ok. **1,39 mld zł**

2 konkursy w sektorze transportu (lipiec i październik br.)
• 2 konkursy w **sektorze energii**

Wykaz projektów zidentyfikowanych

Data zatwierdzenia ostatniego WPZ	16/04/2018 r.
Szacowana kwota dofinansowania UE	84,07 mld zł
Liczba projektów zidentyfikowanych	553
% alokacji	72,7%






Projekty zakończone rzeczowo - w sektorze transportu

Stan na 21 maja 2018 r.



Legenda:

-  Oddane do użytku odcinki dróg ekspresowych
-  Oddane do użytku odcinki linii kolejowych
-  Otwarte obwodnice miast



Przykłady projektów zakończonych rzeczowo

- w sektorach energii, środowiska, zdrowia i kultury



- ukończono realizację projektu *Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan w Nowej Dębie*
- zakończyła się budowa 14-km odc. **gazociągu Czeszów-Wierzchowice**,
- wybudowana została **tlócznia gazu Jeleniów**

- w kilku miastach zakończono projekty obejmujące **budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (np. Zielona Góra, Chełmek, Wolica)
- otwarto Ogród miejski w centrum Gogolina



- zakończono prace remontowo-budowlane i doposażono Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Międzychodzie, w Mławie, w Krakowie
- otwarto **lądowiska dla śmigłowców ratunkowych** w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w Wieluniu, w Działdowie
- zmodernizowano i doposażono Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Centrum Urazowe w Lublinie

- zrealizowano projekt obejmujący zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
- zakończono realizację projektu: *Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie*





Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



565,7 km linii kolejowych

w tym odcinki linii nr 8, E30, E59, E65



1 078,9 km nowych autostrad i dróg ekspresowych

w tym odcinki tras: A1, S3, S5, S7, S8, S11, S19



219,3 km linii tramwajowych i linii metra

w tym w Krakowie, Opolu , 6 km II linii metra w Warszawie



Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



780 km gazociągów przesyłowych

Gazociąg Lwówek-Odolanów, Gazociąg Czeszów-Wierzchowice, Gazociąg Hermanowice Strachocina, Gazociąg Zdzeszowice-Wrocław



174 oczyszczalni ścieków

m.in. w Opolu, Rzeszowie, Bochni, Łowiczu, Łasku, Kole...




4,5 tys. km kanalizacji sanitarnej

m.in. w gminie Wilkowice, w aglomeracji Wodzisław Śląski, w gminie Radzymin, w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski...



Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



396 wspartych obiektów kultury

m.in. wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, modernizacja Pałacu pod Krzysztofory, rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie



259 wspartych podmiotów leczniczych

m.in. Centrum Onkologii w Gliwicach, Szpital Kielecki św. Aleksandra, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie



Ramy wykonania - podsumowanie




Wskaźnik finansowy Ram wykonania

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

Stan na 21 maja 2018 r.

% realizacji celu pośredniego na 2018 r.



Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020

- stan wdrażania dla sektora energii (I i VII oś)

Stan na 21 maja 2018 r.

KEW dot. przedsiębiorstw (I oś)		2 KEW dot. gazociągów (VII oś)		KEW dot. elektroenergetyki (sieci w VII osi)	
71 		1 430,34 km 		745,52 km  	
WYKONANIE					
Osiągnięto ponad 100% celu pośredniego		Osiągnięto ponad 100% celu pośredniego (dla regionów lepiej i słabiej rozwiniętych)		Osiągnięto ponad 100% celu pośredniego dla regionów słabiej rozwiniętych Pozostaje cel dla regionu lepiej rozwiniętego	
Cel końcowy zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji umów z 75 przedsiębiorcami		Cele końcowe zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji umów dla 936 km wspieranych gazociągów w obu kategoriach regionu		Cel końcowy zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji umów na wsparcie łącznie 717 km sieci elektroenergetycznych	
CELE					

Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020

- stan wdrażania dla sektora środowiska (II oś)

Stan na 21 maja 2018 r.

KEW I
(oczyszczalnie ścieków
komunalnych)

KEW II
(zakładów zagospodarowania
odpadów)

174 szt.



5 szt.



WYKONANIE

Osiągnięto ponad 100% celu
pośredniego

Osiągnięto 100% celu pośredniego

Cel końcowy zostanie osiągnięty
po zakończeniu realizacji umów
dla 180 oczyszczalni

Cel końcowy zostanie osiągnięty
po zakończeniu realizacji umów
dla 15 ZZO

CELE

Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020

- stan wdrażania dla sektora transportu (III-VI oś)

Stan na 21 maja 2018 r.

	3 KEW drogowe (nowe drogi w III i IV osi)	KEW kolejowy (linie kolejowe w V osi)	KEW transport miejski (linie tramwajowe i linie metra w VI osi)
WYKONANIE	1 234,45 km 	565,74 km 	219,27 km 
	Osiągnięto ponad 100% celów pośrednich	Osiągnięto ponad 100% celu pośredniego	Osiągnięto ponad 100% celu pośredniego
CELE	Cele końcowe zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji umów dla łącznie 968 km nowych dróg	Cele końcowe zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji umów dla 625 km przebudowy lub modernizacji linii kolejowych	Cele końcowe zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji umów dla 86 km linii tramwajowych lub metra

Stan na 21 maja 2018 r.

Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020

- stan wdrażania dla sektora kultury (VIII oś)

2 KEW (obiekty kultury i dziedzictwa
kulturowego)

WYKONANIE

396 szt.



Osiągnięto ponad 100% celów pośrednich


Cel końcowy zostanie osiągnięty po zakończeniu
realizacji umów dla 67 obiektów

CELE

Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020

- stan wdrażania dla sektora zdrowia (IX oś)

Stan na 21 maja 2018 r.







Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Sprawozdanie roczne za 2017 rok





Wymagania prawne



- **terminy** sporządzania i zakres sprawozdań rocznych z wdrażania określone są w przepisach prawa unijnego i doprecyzowane na poziomie krajowym
- sprawozdanie roczne akceptuje Komitet Monitorujący
 - sprawozdanie roczne powinno zostać przekazane do Komisji Europejskiej poprzez SFC2014 najpóźniej **do 31 maja 2018 r.**
- sprawozdania roczne są publikowane na stronie internetowej (**www.pois.gov.pl**)

Podsumowanie 2017 roku



Kontraktacja (wkład UE)

- Plan łącznie -> 60,5 mld zł, w tym 30,8 mld zł w 2017 roku
- Wykonanie -> łącznie 69,5 mld zł, w tym 39,8 mld zł w 2017 roku (129% celu)



Prognoza płatności (wydatki kwalifikowane)

- Plan łącznie -> 21,3 mld zł, w tym 10,5 mld zł w 2017 roku
- Wykonanie -> łącznie 23,3 mld zł, w tym 12,5 mld zł w 2017 roku (119% celu)



Duże projekty wysłane do KE i IQR

- Łącznie 74 wnioski, w tym 33 wnioski wysłane w 2017 r.
- Decyzje KE dla 52 projektów

✓ do KE wysłaliśmy wszystkie planowane wnioski



Konkursy

- 76 ogłoszonych konkursów, w tym 26 konkursów w 2017 r.
- 30,5 mld zł przeznaczone na nabory konkursowe

✓ ogłosiliśmy wszystkie zaplanowane konkursy



Porównanie stanu realizacji programu na koniec 2017 roku i obecnie



31 grudnia 2017 r.

21 maja 2018 r.

76	ogłoszonych konkursów	82	ogłoszone konkursy	+ 6
550	projektów na Wykazie projektów zidentyfikowanych	553	projekty na Wykazie projektów zidentyfikowanych	+ 3
1 413	umów o dofinansowanie	1 720	umów o dofinansowanie	+ 307
69,5 mld zł	wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach	75,5 mld zł	wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach	+ 6 mld zł
19,8 mld zł	wartość wkładu UE we wnioskach o płatność (beneficjent)	22,7 mld zł	wartość wkładu UE we wnioskach o płatność (beneficjent)	+ 2,9 mld zł
19,8 mld zł	kwota wnioskowanej refundacji (KE)	21,9 mld zł	kwota wnioskowanej refundacji (KE)	+ 2,1 mld zł



Dziękujemy za uwagę!

Departament Programów Infrastrukturalnych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.mii.gov.pl

kmpois14-20@mii.gov.pl

